

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий МАДОУ № 29 «Василёк»
 Н.Н. Чермянинова
 Приказ № 87 от 12.01.2014



ДОРОЖНАЯ КАРТА
 по введению федерального
 государственного образовательного стандарта
 дошкольного образования (ФГОС)
 в МАДОУ № 29 «Василёк»

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожижаемый результат	Формы ответных документов
1. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	Декабрь 2013г. - январь 2014г.	Чермянинова Н.Н.	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ с утверждением группы
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	Январь 2014г.	Лютин С.В.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ММС по проблеме введения ФГОС	Постоянно, весь учебный год	Лютин С.В.	Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	ИОП и педагогические работники
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения с требованиями ФГОС	01.11.2013г.	Чермянинова Н.Н.	Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС	Совещание при руководителе РУС, протокол заседания План
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОО	Январь 2014г.	Педагогический совет ДОО	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации ОП и обеспечения содержания образования в соответствии с ФГОС	
6	Организация блока методических сообщений по изучению ФГОС	Весь период	Лютин С.В.	Осмысление содержания ФГОС	План мероприятий
7	Совещание при руководителе РУС «Готовность ДОО к внедрению ФГОС»		Чермянинова Н.Н.	Определение уровня готовности ДОО к внедрению ФГОС	Протокол совещания
8	Проведение инструктивно-методических сообщений и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	Постоянно, весь учебный год	Лютин С.В.	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смыслах понятий	Протокол

9	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерными образовательными программами	Июнь – июль 2014г.	Чермянинова Н.Н.	Создание ООП ДО	Проект программы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	До 05.09.2014	Чермянинова Н.Н.	Наличие ООП ДО	приказ
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг	До 05.09.2014	Чермянинова Н.Н.	Наличие календарно-тематических планов	Протокол
12	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Лютина С.В.	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы старшего воспитателя
13	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	30.03.2014	Чермянинова Н.Н. Лютина С.В. и учителя начальных классов		План перехода
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Чермянинова Н.Н.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении и локальных актов, протоколы УС, педсовета
15	Мониторинг введения ФГОС	Весь период	Чермянинова Н.Н.	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Чермянинова Н.Н.		Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Чермянинова Н.Н.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Чермянинова Н.Н. Лютина С.В.	Ликвидация затруднений	Протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Чермянинова Н.Н.	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка

2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Чермянинова Н.Н.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Чермянинова Н.Н.	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Чермянинова Н.Н.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Чермянинова Н.Н.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО

1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2013-2014	Лютина С.В.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2014	Чермянинова Н.Н.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Чермянинова Н.Н.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Чермянинова Наталья Николаевна

Действителен с 25.02.2021 по 25.02.2022