


Утверждаю:
 Заведующий МАДОУ № 29
 Чермянинова Н.Н.
 Приказ от 09.04.2024 г. № 78-ОД



**План мероприятий
 муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
 «Детский сад № 29 «Василек»
 по адаптации основных структурно - функциональных зон объекта
 на 2024-2029 г.г.**

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ^б			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		текущий ремонт		
2.	Вход (входы) в здание		оснащение оборудованием (пандус пороговый 2 шт.)		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		оснащение оборудованием (сменная кресло - каталка)		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается			
5.	Санитарно-гигиенические помещения		оснащение, оборудованием (поручень)		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		оснащение оборудованием (тактильная схема эвакуации 2 шт.)		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		текущий ремонт путей движения		
8.	Все зоны и участки		требуется текущий ремонт и		

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ^б			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			дооснащение оборудованием		

№ п/п	Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние	Вид работ	Сроки выполнения работ	Исполнитель
1	Зона приема посетителей	удовлетворительно	ремонт пола	до 30.09.2024	ООО "Спецстрой"
2	Зона ожидания	удовлетворительно	ремонт потолка	до 30.09.2024	ООО "Спецстрой"
3	Зона приема документов	удовлетворительно	ремонт пола	до 30.09.2024	ООО "Спецстрой"
4	Зона ожидания	удовлетворительно	ремонт потолка	до 30.09.2024	ООО "Спецстрой"
5	Зона приема документов	удовлетворительно	ремонт пола	до 30.09.2024	ООО "Спецстрой"
6	Зона ожидания	удовлетворительно	ремонт потолка	до 30.09.2024	ООО "Спецстрой"
7	Зона приема документов	удовлетворительно	ремонт пола	до 30.09.2024	ООО "Спецстрой"
8	Зона ожидания	удовлетворительно	ремонт потолка	до 30.09.2024	ООО "Спецстрой"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 42050279359779253213008452138721925187139459993

Владелец Чермянинова Наталья Николаевна

Действителен с 28.02.2025 по 28.02.2026